

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0001540             | 18/02/2026       |

| Struttura Aziendale   | Centro di Costo |
|-----------------------|-----------------|
| Area Gestione Tecnica | 112030101       |

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – D.L. n. 34/2020 - Lavori di ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Liquidazione SAL 3\_BIS e STATO FINALE\_BIS.  
CUP: D59J21008420001 CIG 8804265551

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260001450 DEL 12/02/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE


DI 16 (sedici) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 27 (ventisette) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/02/2026**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 18/02/2026 15:26



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>AREA GESTIONE TECNICA – D.L. n. 34/2020 - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Liquidazione SAL 3_BIS e STATO FINALE_BIS.</b><br><br><b>CUP: D59J21008420001 CIG 8804265551</b> |
|-----------------|---|

**IL DIRETTORE DELLA  
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

**Visti:**

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
  
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

**HA ADOTTATO**

La seguente determinazione:

**Premesso:**

- Con D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17.07.2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, all’art. 2 veniva disciplinato il *“Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19”*. Al citato articolo è stato previsto, tra l’altro, che le Regioni e le Province Autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
- Con DGR n. 1079 del 09/07/2020 recante *“Potenziamento della rete ospedaliera ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 e del D.M. n. 70/2015, modifica e integrazione del Regolamento Regionale n. 23/2019”* veniva approvato il piano di riorganizzazione che prevede il potenziamento della rete ospedaliera.
- Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. 1637 del 02.11.2020, veniva comunicata la conclusione della procedura aperta di massima urgenza in 21 Lotti per la sottoscrizione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. n. 33 della Direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 L. n. 77/2020;
- Con nota della Regione Puglia AOO\_081/PROT/06/11/2020/0005465 con cui veniva comunicata l’avvenuta stipula degli Accordi Quadro per le forniture di beni e servizi e per i lavori e servizi tecnici, che dispone, per i soggetti Attuatori, nominati con Decreto del Presidente della Regione Puglia 398/2020, la facoltà per i servizi di progettazione ed altri di aderire a tali Accordi Quadro, che sono specifici per la progettazione e realizzazione delle opere previste nel Piano di Riordino, ai sensi dell’art. n. 1 Legge 77/2020;
- In data 30.10.2020 veniva stipulato, tra il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 46, C.F. 15678001007 (in seguito, “Commissario Straordinario”) e il raggruppamento costituito dalla Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante), l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico della Regione Puglia, (CIG: 8444955553) per il sub-lotto prestazionale 2 relativo al “Servizio di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e/o esecuzione”;
- In data 30.10.2020 veniva stipulato, tra il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020, con sede in Roma, via Vitorchiano n. 46, C.F. 15678001007 (in seguito, “Commissario Straordinario”) e il raggruppamento costituito da: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL (mandataria); CLA NUOVA NAPOLI SOC COOP ARL (mandante); ADIRAMEF SRL (mandante), l’Accordo Quadro relativo al

Lotto Geografico della Regione Puglia (CIG: 8444955553) per il sub-lotto prestazionale relativo ai "LAVORI O APPALTO INTEGRATO";

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 618 del 12.04.2020 e per le motivazioni in essa riportate:
  - Si prendeva atto della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 1637 del 02/11/2020;
  - Si prendeva atto della nota della Regione Puglia AOO\_081/PROT/06/11/2020/0005465;
  - Si approvava il progetto esecutivo per i lavori di "Ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva, presso i Presidi Ospedalieri "Don Tonino Bello" di Molfetta e "Umberto I° di Corato" redatto dal raggruppamento costituito dalla Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante), giusto verbale del 12.02.2021, agli atti AGT;
  - Si approvava il Quadro Economico di spesa rideterminato, per un importo complessivo di € 1.770.000,00;
  - Si prendeva atto dell'Accordo Quadro sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il raggruppamento di professionisti costituito dalla Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante);
  - Si prendeva atto dell'Accordo Quadro sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il raggruppamento costituito da: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL (mandataria); CLA NUOVA NAPOLI SOC COOP ARL (mandante); ADIRAMEF SRL (mandante), l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico della Regione Puglia (CIG: 8444955553) per il sub-lotto prestazionale relativo ai "LAVORI O APPALTO INTEGRATO";
  - Si nominava l'ing. Nicola Sansolini Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
  - Si delegava il Direttore dell'Area Gestione Tecnica alla emissione dei due ODA (Ordine di Attivazione) relativi alla esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva, presso i Presidi Ospedalieri "Don Tonino Bello" di Molfetta e "Umberto I° di Corato" in favore del R.T.I. aggiudicatario: LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL (mandataria); CLA NUOVA NAPOLI SOC COOP ARL (mandante); ADIRAMEF SRL (mandante) ed approvazione di tutti gli atti conseguenziali;
  - Si dava corso, con l'ODA (Ordine di Attivazione), all'Accordo Quadro sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il raggruppamento costituito dalla Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante);
- Con Determinazione 8587 del 21.07.2021 e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto dell'"Atto di Modifica" nella composizione del RTI causa recesso da parte dell'Impresa "Lucci Salvatore – Impresa di Costruzioni srl", in quanto i lavori aggiudicati non prevedono l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria OG2, unica categoria per la quale la medesima Società si era qualificata ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori di cui all'Accordo Quadro e pertanto di prendere atto che il RTI sarà costituito esclusivamente dalle Società "Adiramef srl (mandataria) e La Nuova Napoli Soc. Coop. ArL (mandante)";
- In data 27.08.2021 si stipulava l'atto di convenzione n. rep. 2021/A.G.T.-C.R.A./18 tra l'ASL BA e l'operatore economico Ing. Antonio Vernole in qualità di legale rappresentante e amministratore unico dell'A.T.P. (Associazione Temporanea di Professionisti) Engiserv Società

di Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e lo Studio Tecnico BFP S.r.l. (mandante), relativamente all'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione per i *"Lavori di ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA)"*, per l'importo contrattuale di € 102.794,76 oltre C.N.P.A.I.A. e IVA come per legge;

- In data 21.09.2021 si stipulava il contratto d'appalto n. rep. 2021/A.G.T.-E.S./22 tra l'ASL BA e l'R.T.I. Adiramef srl (mandataria) e La Nuova Napoli Soc. Coop. ArL (mandante), per l'affidamento dei *"Lavori di ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA)"*, per l'importo contrattuale di € 702.007,60 oltre IVA come per legge;
- In data 08.09.2021 venivano consegnati i lavori.

**Considerato che** con deliberazione della D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024, e per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione e all'esecuzione di numerosi contratti in corso, quali il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e il Direttore dei Lavori (D.L.), figure fondamentali e obbligatorie ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti, individuando quale R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. R.M. Ianora Direttore A.G.T., in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini.

**Preso atto che:**

- I lavori in oggetto denominati *"Lavori di ristrutturazione e redistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA)"* sono stati ultimati in data 17.05.2024, giusto verbale di fine lavori acquisito al prot. 159776/2024 del 24.12.2024 e che si allega al presente provvedimento ma non pubblicabile;
- Il Direttore dei Lavori consegnava al RUP il certificato di regolare esecuzione redatto in data 25.09.2025 allegato al presente atto e non pubblicabile, con cui attesta la regolarità dello svolgimento dell'appalto, dichiarando le opere ultimate in conformità alle prescrizioni contrattuali.

**Rilevato che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3196 del 23.03.2023, si provvedeva a liquidare il sal BIS per lavori effettuati a tutti il 25.08.2022 per € 3.280,82 oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8417 del 23.10.2024, si provvedeva a liquidare il sal BIS per lavori effettuati a tutti il 30.03.2023 per € 1.881,37 oltre IVA.

**Preso atto che:**

- Per quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori, con le note acquisite ai protocolli R.G. ASL Bari n. 1954/2026 e 1955/2026 entrambe del 08.01.2026, che si allegano al presente atto ma non pubblicabili, ha trasmesso gli elaborati contabili relativi ai SAL n. 3\_BIS e stato finale BIS, come di seguito riportati:
  - il SAL 3\_BIS, per lavorazioni a tutto il 10.10.2023, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 19.01.2026 per € 3.994,66 oltre IVA;
  - lo stato finale\_BIS a chiusura dell'appalto, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 19.01.2026 per € 3.562,58 oltre IVA;

per l'importo complessivo dei due SAL BIS pari a € 7.557,24, oltre IVA al 10%, per un totale di € 8.312,96.

- **Considerato, altresì, che** l'art. 26, comma 1, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dispone che le Amministrazioni, al fine di far fronte alle eventuali maggiori spese derivanti dall'esecuzione degli appalti, possano utilizzare le somme a disposizione previste nel quadro economico del medesimo appalto ovvero, qualora sussista adeguata capienza, le risorse disponibili relative ad altri interventi.

**Visto** la fattura elettronica n. 54/04 del 02.02.2026 di € 8.312,96 compreso IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico "Adiramef S.p.A." a saldo del certificato di pagamento n. 3\_BIS e dello Stato finale\_BIS.

**Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INPS\_47992730 con scadenza 21.02.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Adiramef S.p.A.", allegato come parte integrante alla presente atto.

**Visto** l'elenco di liquidazioni n. ES 2026 27-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

**Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato, di:**

- Di approvare gli elaborati contabili relativi al SAL n. 3\_BIS e stato finale BIS acquisiti ai protocolli R.G. ASL Bari n. 1954/2026 e 1955/2026 entrambe del 08.01.2026, che si allegano al presente atto ma non pubblicabili, come di seguito riportati:
  - il SAL 3\_BIS, per lavorazioni a tutto il 10.10.2023, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 19.01.2026 per € 3.994,66 oltre IVA;
  - lo stato finale\_BIS a chiusura dell'appalto, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 19.01.2026 per € 3.562,58 oltre IVA;per l'importo complessivo dei due SAL BIS pari a € 7.557,24, oltre IVA al 10%, per un totale di € 8.312,96;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico Adiramef srl l'importo di € 8.312,96 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 54/04 del 02.02.2026 cespitata con n. 16/3169135860 e da elenco liquidazioni n. ES 2026 27-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Approvare** gli elaborati contabili relativi al SAL n. 3\_BIS e stato finale BIS acquisiti ai protocolli R.G. ASL Bari n. 1954/2026 e 1955/2026 entrambe del 08.01.2026, che si allegano al presente atto ma non pubblicabili, come di seguito riportati:
  - il SAL 3\_BIS, per lavorazioni a tutto il 10.10.2023, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 19.01.2026 per € 3.994,66 oltre IVA;

- lo stato finale\_BIS a chiusura dell'appalto, con il relativo certificato di pagamento sottoscritto digitalmente dal R.U.P. il 19.01.2026 per € 3.562,58 oltre IVA; per l'importo complessivo dei due SAL BIS pari a € 7.557,24, oltre IVA al 10%, per un totale di € 8.312,96;
- 2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento in favore dell'operatore economico Adiramef srl l'importo di € 8.312,96 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 54/04 del 02.02.2026 cespitata con n. 16/3169135860 e da elenco liquidazioni n. ES 2026 27-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- 3. **Precisare** che l'importo pari ad € 755,72, corrispondente all'IVA nella misura del 10%, sarà trattenuto e versato direttamente all'Erario, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di "split payment";
- 4. **Dare atto che**, le somme necessarie per l'attuazione dell'intervento in oggetto rivengono dai fondi destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, come previsto secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto legge n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e successiva L. n. 77/2020 nonché dal Decreto del Presidente G.R. Puglia n. 398/2020 e che verranno anticipate con fondi di bilancio anno 2025, con imputazione sul conto economico 020.010.00005 del BEF 2025;
- 5. **Di trasmettere** copia del presente atto per successivi adempimenti alla Regione Puglia – Sezione Risorse Strutturali e Tecnologiche Sanitarie e all'Asset Puglia in adempimento a quanto previsto dal D.P.G.R. Puglia n. 398/2020;
- 6. **Di trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- 7. **Di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).



## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_47992730 | Data richiesta | 24/10/2025 | Scadenza validità | 21/02/2026 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ADIRAMEF SPA                   |
| Codice fiscale                | 07777350633                    |
| Sede legale                   | VIA BEN HUR 72 NAPOLI NA 80126 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

|                                |
|--------------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L.<br>CNCE |
|--------------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale                               | Anno | Importo  |
|--|------|----------|
| 2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 2025 | 8.312,96 |

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

| Sottosezione di Primo Livello | Sottosezione di Secondo Livello   | Riferimento Normativo   |
|-------------------------------|---|---|
| Bandi di gara e contratti     | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016               |
| Bandi di gara e contratti     | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare   | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |

## ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Area Gestione Risorse Finanziarie |  |
|-----------------------------------|--|

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

| RUOLO  | NOME E COGNOME     | FIRMA  |
|--|--------------------|--|
| Estensore  | Saccente Francesco |  Firmato digitalmente il 12/02/2026 13:03 |
| Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023 | Ianora Rocco       |  Firmato digitalmente il 13/02/2026 10:26 |
| Dirigente PTA  | Siciliano Silvia   |  Firmato digitalmente il 13/02/2026 17:10 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                            | Ianora Rocco       |  Firmato digitalmente il 16/02/2026 09:33 |