

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002026	04/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1

“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Giacomo di Monopoli”.

CUP: D69J21020000006 – CIG: B855399AB5

Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002109 DEL 03/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 6 (sei) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 13 (tredici) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/03/2026 14:18



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Giacomo di Monopoli”.
CUP: D69J21020000006 – CIG: B855399AB5
Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori.

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm.ii.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento;
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio, giusta nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- La L. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1037 – 1050;
- Il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, come aggiornato, in riferimento alla Tabella A, dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2022;
- Il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero della Salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’art. 8 del citato D.L. n. 77 del 2021;
- Il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”;
- Il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 maggio 2022, n. 77, avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e ss.mm.ii.;

- Il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)”, sottoscritto a fine maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia;
- La D.D. n. 005/DIR/2022/00002 del 28 gennaio 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Costituzione gruppo di lavoro interistituzionale per l’attuazione del PNRR Missione 6 Salute”;
- La D.G.R. n. 134/2022 del 15 febbraio 2022 recante “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione della Rete Assistenziale Territoriale (ai sensi dell’art.1 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito in legge n.77 del 17 luglio 2020) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – (PNRR). Indicazioni per la Programmazione degli investimenti a valere sulla missione 6”;
- La D.G.R. n. 688 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto “Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 15/02/2022”;
- La D.G.R. n. 763 del 26 maggio 2022 avente ad oggetto “PNRR Missione 6 “Salute”. Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo. Autorizzazione”;
- La D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 recante “PNRR Missione 6 Salute. Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie - Delega attività ai sensi dell’art. 5 del CIS”;
- La D.D.G. n. 818 del 06 maggio 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Costituzione Gruppo di lavoro aziendale PNRR ASL BA”, come aggiornato dalla D.D.G. n. 1675 del 12 settembre 2022 e dalla D.D.G. n. 2082 del 08 novembre 2022;

Premesso altresì che:

- La Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2149 del 18/10/2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all’affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, del servizio di ingegneria e progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. “S. Giacomo” di Monopoli, alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale in Via Galeno n. 36, Milano (MI) – P. IVA: 03663500969, per l’importo contrattuale di € 30.500,00 (Iva al 22% compresa);
- Con Deliberazione D.G. f.f. n. 47 del 13/01/2025, la UOC di Ingegneria Clinica ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico della gara emarginata in oggetto;
- Con successiva Deliberazione D.G. n. 1858 del 18/09/2025 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. “S. Giacomo” di Monopoli;
- Con Deliberazione suindicata sono stati nominati l’Ing. Rocco Ianora, Direttore dell’Area Gestione Tecnica, quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori propedeutici all’installazione dell’apparecchiatura ai sensi dell’art. 15

comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e l'Ing. Luigi Damiano Coluccia, Coll. Tecnico in servizio presso l'A.G.T., quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2268 del 12.11.2025 è stata aggiudicata la gara per i Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. San Giacomo di Monopoli in favore dell'operatore economico *TEKNA GROUP CUTRONE S.r.l.* (P. I.V.A. 08193670729) con sede legale in Palo del Colle (BA) Via Piemonte n. 8 cap. 70027 per un importo complessivo di € 228.725,49 I.V.A. esclusa;
- In data 26.01.2026, acquisito con numero di rep. 29 del 05.12.2025, è stato sottoscritto in forma digitale dalla ASL di Bari il contratto d'appalto con l'operatore economico "*Tekna Group Cutrone S.r.l.*" avente ad oggetto i "*Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. San Giacomo di Monopoli*";
- In data 27.01.2026 i lavori venivano consegnati parzialmente come da verbale agli atti AGT, firmato dal R.U.P., dalla Direzione Lavori e dall'Impresa Appaltatrice e protocollato al n. 15123 del 03.02.2026, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per motivi di privacy.

Preso atto che:

- Con nota acquisita al protocollo n. 10068 del 23.01.2026, l'appaltatore ha formulato ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, richiesta di anticipazione contrattuale fino al 20% del valore del contratto, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- Con nota acquisita al protocollo n. 20358 del 12.02.2026, l'appaltatore, in riscontro alla nota del R.U.P. n. 15195 del 03.02.2026, ha presentato, a garanzia dell'anticipazione, la polizza fideiussoria n. 732756247 del 09.02.2026, emessa da Agenzia Generali Italia S.p.A., prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al D.M. 16.09.2022 n. 193, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per motivi di privacy.

Vista la fattura elettronica n. 9 del 12.02.2026 di € 50.319,61 (di cui € 4.574,51 per IVA al 10%) trasmessa dall'operatore economico "*Tekna Group Cutrone S.r.l.*", cespitata con n. 16/3169135906.

Acquisito il DURC on line con numero di Protocollo INPS_48893790 con scadenza 07.05.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, allegato come parte integrante al presente atto.

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/44-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Precisato che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore;

Ritenuto dal R.U.P., per quanto sopra riportato, di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "*Tekna Group Cutrone S.r.l.*", l'importo di €

50.319,61 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 9 del 12.02.2026 (cespitata con n. 16/3169135906) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/44-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:
CUP: D69J21020000006 – CIG: B855399AB5

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Prendere atto** della richiesta di anticipazione contrattuale da parte dell'operatore economico "*Tekna Group Cutrone S.r.l.*", quale aggiudicatario dei "*Lavori propedeutici all'installazione di un Tomografo Computerizzato, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. San Giacomo di Monopoli*";
2. **Dare atto che**, il suddetto operatore economico, ha presentato ai sensi dell'ex art. 125, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., regolare polizza fidejussoria n. 732756247 del 09.02.2026, emessa da Agenzia Generali Italia S.p.A., prodotta sulla base dello schema tipo 1.3 di cui al D.M. 16.09.2022 n. 193;
3. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "*Tekna Group Cutrone S.r.l.*", l'importo di € 50.319,61 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. n. 9 del 12.02.2026 (cespitata con n. 16/3169135906) come da elenco liquidazioni n. ES/2026/44-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
4. **Dare atto che** la spesa di € 50.319,61, compreso I.V.A. al 10 %, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 13.031.500,00 per finanziare Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Sub investimento 1.1.2 – Grandi Apparecchiature sanitarie e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.110.00015 "Fabbric. Indisp. (gravati da vincolo di destinaz.)" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
5. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
6. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
7. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48893790	Data richiesta	07/01/2026	Scadenza validità	07/05/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEKNA GROUP CUTRONE S.R.L.
Codice fiscale	08193670729
Sede legale	VIA PIEMONTE 8 PALO DEL COLLE BA 70027.

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbric. indispos. (gravati da vincolo di destinaz.)	2026	50.319,61

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 03/03/2026 10:25
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 03/03/2026 11:39
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 03/03/2026 14:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 03/03/2026 15:23