

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002310	11/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. Mirweb A0912.158 – “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA)”.
Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento.
CUP: D92G13000020002

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002394 DEL 09/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 11/03/2026 17:04



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. Mirweb A0912.158 – “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA)”. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento. CUP: D92G13000020002
-----------------	---

IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all'Albo Pretorio aziendale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso che:

- L'ASSE IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” del P.O.R. – si declina in 14 priorità d’investimento, tra cui la priorità d’investimento 9.12 intitolata *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”*;
- La priorità d’investimento su citata viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 denominata *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”*;
- Con Deliberazione del 30.11.2016 n. 1937 la Giunta Regionale ha preso atto della procedura negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie e di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all’utilizzo della somma complessiva di € 220.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12 *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”* al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi a priorità alta.

Premesso inoltre che:

- L’opera in oggetto veniva inserita nella programmazione P.O. FESR 2014/2020, azione 9.12, Asse IX subazione 9.12.a, come da nota regionale A00_081/10.11.2016/2316, per un importo finanziato inizialmente di € 3.300.000,00, il cui disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA veniva sottoscritto in data 09/05/2020 e successivamente rideterminato in € 2.900.000,00;
- Con il suddetto finanziamento venivano affidati i lavori per la realizzazione delle seguenti opere:
 - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA) – Opere di modifica contrattuale
CIG: 82237759CF;
 - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA) – Opera principale
CIG: 82237759CF.

Preso atto che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 6143 del 22.07.2025 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava il rendiconto finale della spesa effettivamente sostenuta e si omologava la spesa definitivamente sostenuta per i lavori di *“Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) – Lavori di adeguamento a norma per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)”* – Opere di modifica contrattuale” – CIG: 82237759CF per € 451.938,88 finanziati con fondi FESR 2014/2020;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2164 del 09.03.2026 e per le motivazioni in essa contenute, si approvava il rendiconto finale della spesa effettivamente sostenuta e si

omologava la spesa definitivamente sostenuta per i lavori di "Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA) – Lavori di adeguamento a norma per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" – Opera principale – CIG: 82237759CF" per € 2.252.898,57 di cui € 2.142.508,83 imputati sui fondi FESR 2014/2020 regolarmente rendicontati sulla piattaforma MIRWEB e € 110.389,74 finanziati con fondi di bilancio aziendale.

Ritenuto per quanto sopra riportato:

- Di approvare il quadro economico di assestamento finale a consuntivo del finanziamento di cui trattasi, da cui risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi realizzati è pari ad € 2.704.837,45 di cui € 2.594.447,71 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 110.389,74 a carico del bilancio aziendale come di seguito riportato:

<u>Quadro Economico progetto generale</u>		"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" - Opera principale	"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" – Opere di modifica contrattuale	Quadro Economico di Assestamento generale del finanziamento
A.	Importo lavori e forniture			
1	Importo lavori (Inclusa IVA)	€ 1.954.148,00	€ 441.964,29	€ 2.396.112,29
	Totale importo lavori	€ 1.954.148,00	€ 441.964,29	€ 2.396.112,29
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Spese progettazione compreso CNPAIA e IVA	€ 138.176,70	€ -	€ 138.176,70
2	Spese di pubblicità	€ 4.225,00	€ -	€ 4.225,00
3	Tassa gara ANAC	€ 630,00	€ -	€ 630,00
4	Spese per Supporto al RUP	€ 111.503,20	€ -	€ 111.503,20
5	Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 44.215,67	€ 9.974,59	€ 54.190,26
B.	Totale somme a disposizione	€ 298.750,57	€ 9.974,59	€ 308.725,16
	Totale Progetto A+B	€ 2.252.898,57	€ 451.938,88	€ 2.704.837,45
	Somma dell'Appalto Imputato sui FONDI FESR 2014/2020	€ 2.142.508,83	€ 451.938,88	€ 2.594.447,71
	Somma dell'Appalto Imputato sui FONDI DI BILANCIO AZIENDALE	€ 110.389,74	€ -	€ 110.389,74
	Economie sul finanziamento			€ 195.162,55
	Totale finanziamento			€ 2.900.000,00

Ritenuto che:

- Ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA, per la chiusura del progetto occorre procedere con la omologazione della spesa complessiva sostenuta.
- Di dare atto che la spesa sostenuta complessiva e da omologare non eccede quella autorizzata e prevista dal disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 09/05/2020;
- Di omologare, ai sensi degli artt. 3,7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 09/05/2020, la spesa definitivamente sostenuta per gli interventi in premessa è complessivamente di € 2.704.837,45 di cui € 2.594.447,71 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 regolarmente rendicontati sulla piattaforma MIRWEB ed € 110.389,74 a carico del bilancio aziendale;

- Sul finanziamento inizialmente concesso di € 3.300.000,00 e successivamente rideterminato in € 2.900.000,00, regolato dal disciplinare del 09/05/2020, residua una economia di € 195.162,55.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

- **Approvare** il quadro economico di assestamento finale a consuntivo del finanziamento di cui trattasi, da cui risulta che la spesa complessivamente sostenuta per gli interventi realizzati è pari ad € 2.704.837,45 di cui € 2.594.447,71 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 110.389,74 a carico del bilancio aziendale come di seguito riportato:

<u>Quadro Economico progetto generale</u>		"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" - Opera principale	"Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)" - Opere di modifica contrattuale	Quadro Economico di Assestamento generale del finanziamento
A.	Importo lavori e forniture			
1	Importo lavori (Inclusa IVA)	€ 1.954.148,00	€ 441.964,29	€ 2.396.112,29
	Totale importo lavori	€ 1.954.148,00	€ 441.964,29	€ 2.396.112,29
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Spese progettazione compreso CNPAIA e IVA	€ 138.176,70	€ -	€ 138.176,70
2	Spese di pubblicità	€ 4.225,00	€ -	€ 4.225,00
3	Tassa gara ANAC	€ 630,00	€ -	€ 630,00
4	Spese per Supporto al RUP	€ 111.503,20	€ -	€ 111.503,20
5	Incentivi art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 44.215,67	€ 9.974,59	€ 54.190,26
B.	Totale somme a disposizione	€ 298.750,57	€ 9.974,59	€ 308.725,16
	Totale Progetto A+B	€ 2.252.898,57	€ 451.938,88	€ 2.704.837,45
	Somma dell'Appalto Imputato sui FONDI FESR 2014/2020	€ 2.142.508,83	€ 451.938,88	€ 2.594.447,71
	Somma dell'Appalto Imputato sui FONDI DI BILANCIO AZIENDALE	€ 110.389,74	€ -	€ 110.389,74
	Economie sul finanziamento			€ 195.162,55
	Totale finanziamento			€ 2.900.000,00

- **Omologare** ai sensi degli artt. 3,7 e 8 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BA sottoscritto il 20.01.2017, la spesa definitivamente sostenuta per gli interventi in premessa è complessivamente di € 2.704.837,45 di cui € 2.594.447,71 è fatta gravare sui fondi FESR 2014/2020 ed € 110.389,74 a carico del bilancio aziendale;
- **Prendere atto che**, sul finanziamento inizialmente concesso di € 3.300.000,00 e successivamente rideterminato in € 2.900.000,00, regolato dal disciplinare del 09/05/2020, residua una economia di € 195.162,55;
- **Dare** immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
- **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite piattaforma Mirweb;
- **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;
- **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 09/03/2026 15:36
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 09/03/2026 17:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 10/03/2026 15:46