

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0002396	16/03/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028].
Approvazione SAL n. 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento.
CUP: D65F23000400003 CIG: A01D712E20

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260002203 DEL 04/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 4 (quattro) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 10 (dieci) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 166 (centosessantasei) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/03/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - <i>Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028].</i> Approvazione SAL n. 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: A01D712E20
-----------------	---

**IL DIRETTORE DELLA
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29/02/2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 31.01.2024 si prendeva atto della rotazione degli incarichi di RUP degli interventi previsti nell'ambito della realizzazione del nuovo ospedale del sud-est barese di Monopoli Fasano affidando all' Ing. Rocco Ianora l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1606 del 31.07.2024 e per le motivazioni in essa riportate si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, della progettazione esecutiva, dei lavori e delle forniture in oggetto alla "R.T.I. Altamed s.r.l. (Mandataria) – Operamed s.r.l. (Mandante) – Tecnomedica s.r.l. – Texa s.r.l." per un per un importo contrattuale di € 6.081.272,40, (di cui € 5.926.066,78 per lavori, spese tecniche ed attrezzature, ed € 155.205,62 per oneri della sicurezza) oltre IVA come per legge;
- In data 14.11.2024 con Rep. 2024/A.G.T.-E.S./2 veniva sottoscritto tra le parti il relativo contratto d'appalto;
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2644 del 12.12.2024 si sostituiva il Direttore dei Lavori dell'appalto *de quo* nominando l'Ing. Antonio Carbonara;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 07.02.2025 e per le motivazioni in essa riportate veniva approvata la progettazione esecutiva relativa all'*Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA).*

Considerato che:

- Nella scrittura privata autenticata costitutiva del Raggruppamento Temporaneo di Imprese sopra menzionato (registrata a Padova il 11.09.2024 al n. 31730) le parti hanno indicato quale esecutrice della totalità dei lavori la società "Operamed s.r.l." e hanno ripartito le quote relative alle forniture come di seguito:
 - Altamed s.r.l.: 43,516%
 - Operamed s.r.l.: 38,879%
 - Texa s.r.l.: 11,149%
 - Tecnomedica s.r.l.: 6,456%;
- L'art. 10 dispone che *"ciascuna parte emetterà le proprie fatture direttamente alla Committente per un importo corrispondente ai corrispettivi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, condizioni e termini previsti dal Contratto"*;
- L'art. 25 del summenzionato contratto d'appalto relativamente ai pagamenti in acconto stabilisce il 50% del pagamento delle forniture ad effettiva installazione in opera delle stesse;
- In data 17.02.2025 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale acclarato al prot. 14374 del 18.02.2025;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4265 del 23.05.2025 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale al 20% in favore dell'Operatore Economico "Operamed s.r.l." per l'importo di € 482.030,14 compreso IVA al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6405 del 29.07.2025 è stata disposta la liquidazione del SAL n. 1 in favore dell'operatore economico "Operamed s.r.l.", dell'importo di € 854.480,00 compreso IVA al 10 %;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4619 del 06.06.2025 e per le motivazioni in essa contenute è stata concessa una proroga di giorni 60 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori dell'appalto *de quo*;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8502 del 10.10.2025 e per le motivazioni ivi riportate, è stata approvata la prima perizia di variante in corso d'opera con un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 821.421,27 oltre IVA riconoscendo un aumento dei tempi contrattuali con termine ultimo per la conclusione delle lavorazioni al 31.10.2025.

Dato atto che:

- Con nota prot. AOO_810003300 del 10.06.2021 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche della Regione Puglia rendeva nota l'approvazione del programma degli investimenti di edilizia sanitaria e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale da finanziarsi con le risorse residue ex art. 20 L. 67/1988;
- L'intervento relativo ai "lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano – Fornitura di arredi e attrezzature" è ricompreso nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/1988;
- Con nota acclarata al prot. 160484 del 30.12.2024 il predetto Dipartimento trasmetteva il Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento dell'intervento di completamento dell'Ospedale di Monopoli-Fasano inserito nel programma degli investimenti ex art. 20 L. 67/1988 - Codice Intervento 160.160.114.U028.

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota prot. 93449 del 05.12.2025 gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 15.10.2025 comprendente lavori e forniture per un importo di € 3.984.847,90 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, allegati ma non pubblicabili;
- Il RUP in data 08.12.2025 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 2 di € 2.793.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, allegato ma non pubblicabile;
- Relativamente ai lavori di competenza esclusivamente dell'operatore economico "Operamed s.r.l.", è stata trasmessa la fattura elettronica n. VS-25/0041 del 31.12.2025 dell'importo di € 882.377,07 compreso IVA al 10%;
- Relativamente alle forniture, proporzionalmente alle quote di propria spettanza sopra indicate, sono state trasmesse quale acconto pari al 50%:
 - dall'operatore economico "Operamed s.r.l." la fattura elettronica n. VS-25/0040 del 31.12.2025 dell'importo di € 104.215,38 compreso IVA al 22%,
 - dall'operatore economico "Altamed s.r.l." la fattura elettronica n. VS-25/0470 del 17.12.2025 dell'importo di € 1.840.130,39 compreso IVA al 22%,
 - dall'operatore economico "Texa s.r.l." la fattura elettronica n. P515 del 31.12.2025 dell'importo di € 155.957,26 compreso IVA al 22%,
 - dall'operatore economico "Tecnomedica s.r.l." la fattura elettronica n. 311/10 del 31.12.2025 dell'importo di € 328.520,60 compreso IVA al 22%;
- Le suddette fatture sono state cespitate come da verbali allegati al presente atto ma non pubblicabili.

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2025/470-AGT di euro 3.311.200,70 allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Acquisito:

- il DURC on line attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Operamed s.r.l.", allegato al presente atto come parte integrante,
- il DURC on line attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Altamed s.r.l.", allegato al presente atto come parte integrante.
- il DURC on line attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Texa s.r.l.", allegato al presente atto come parte integrante.
- il DURC on line attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Tecnomedica s.r.l.", allegato al presente atto come parte integrante.

Precisato che con note prot. nn. 66074 – 69013/2025 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti finanziati con fondi ex art. 20 L. 67/1988, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore.

Specificato che i codici identificativi di gara e di progetto sono i seguenti:

CUP: D65F23000400003

CIG: A01D712E20

Codice Intervento: 160.160.114.U028

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:

- **di approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 15.10.2025 per un importo di € 3.984.847,90 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 2.793.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, allegati ma non pubblicabili;
- **di disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento come da elenco liquidazioni n. ES 2025 470-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, ai sensi dell'art. 25 del contratto Rep. 2024/A.G.T. – E.S./2:
 - in favore dell'operatore economico "Operamed s.r.l." della fattura elettronica n. VS-25/0041 del 31.12.2025 l'importo di € 882.377,07 compreso IVA al 10% relativamente ai lavori,
 - in favore dell'operatore economico "Operamed s.r.l." della fattura elettronica n. VS-25/0040 del 31.12.2025 dell'importo di € 104.215,38 compreso IVA al 22%, quale acconto pari al 50% della fornitura di che trattasi,
 - in favore dell'operatore economico "Altamed s.r.l." della fattura elettronica n. VS-25/0470 del 17.12.2025 dell'importo di € 1.840.130,39 compreso IVA al 22%, quale acconto pari al 50% della fornitura di che trattasi,

- in favore dell'operatore economico "Texa s.r.l." della fattura elettronica n. P515 del 31.12.2025 dell'importo di € 155.957,26 compreso IVA al 22%, quale acconto pari al 50% della fornitura di che trattasi,
 - in favore dell'operatore economico "Tecnomedica s.r.l." della fattura elettronica n. 311/10 del 31.12.2025 dell'importo di € 328.520,60 compreso IVA al 22%, quale acconto pari al 50% della fornitura di che trattasi;
- **di dare atto che** le suddette fatture sono state cespitate come da verbali allegati al presente atto ma non pubblicabili;
 - **di dare atto** che la spesa relativa al presente provvedimento per complessivi € 3.311.200,70 IVA inclusa, è imputata sul conto 020.100.00005 "immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" del B.E.F. 2025, nei limiti della previsione del finanziamento inserito nella programmazione dei lavori pubblici del nuovo accordo di programma integrativo ex art. 20 L. 67/1988;
 - **di dichiarare** il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.
 - **di trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie).

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_52612677	Data richiesta	29/01/2026	Scadenza validità	29/05/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALTAMED S.R.L.
Codice fiscale	03831290287
Sede legale	VIA CESARE BATTISTI, 31/C 35010 LIMENA (PD)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49490721	Data richiesta	15/02/2026	Scadenza validità	15/06/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECNOMEDICA SRL
Codice fiscale	05823920722
Sede legale	VIA DELLE MIMOSE N 32 MODUGNO BA 70026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49307775	Data richiesta	03/02/2026	Scadenza validità	03/06/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TEXA S.R.L.
Codice fiscale	03016250718
Sede legale	VIALE VIRGILIO 2/25 FOGGIA FG 71100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_53146143	Data richiesta	05/03/2026	Scadenza validità	03/07/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPERAMED SRL
Codice fiscale	04715010288
Sede legale	VIA VINCENZO STEFANO BREDA, 32/5 35010 LIMENA (PD)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2010000005 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2025	3.111.200,70

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 10/03/2026 14:58
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 16/03/2026 09:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 16/03/2026 10:59