

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0003039	01/04/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia (BA).”
CUP: D85F22000610006 – CIG: A042F72018.
Autorizzazione all’incremento contrattuale del subappalto del 15.12.2025 in favore dell’operatore economico “Edil Due A S.r.l.”

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260003020 DEL 25/03/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **01/04/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 01/04/2026 17:32



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia (BA).”
CUP: D85F22000610006 – CIG: A042F72018.
Autorizzazione all’incremento contrattuale del subappalto del 15.12.2025 in favore dell’operatore economico “Edil Due A S.r.l.”

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm. ii..

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell’art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l’interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse;

Premesso inoltre che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 del 25 marzo 2022 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’Ing. Nicola Iacobellis;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2612 del 27 dicembre 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 4 – Appalto Integrato.

Considerato altresì che:

- Con Deliberazione D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si riteneva necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione ed esecuzione di numerosi contratti in corso di esecuzione, quali Responsabile

Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore Lavori (D.L.), fondamentali ed obbligatorie ai sensi delle vigenti normative in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti;

- Con lo stesso provvedimento veniva individuato R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. M. Torres, in sostituzione dell'Ing. N. Iacobellis per le motivazioni sopra descritte.

Preso atto che:

- In data 31.03.2023, acquisito con numero di protocollo 46367, veniva stipulato con la società *"MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l."*, in qualità di capogruppo del RTI *"MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING s.r.l. – S.IN.T.E.C. s.r.l. – Arch. Vittorio Boemio – Dott.ssa Geol. Nicoletta Caruso"*, il contratto avente ad oggetto *"I Servizi Tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione"* riguardo i *"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia"*;
- In data 05 febbraio 2024, veniva stipulato con la società *"Cobar S.p.A."* il contratto avente ad oggetto *"l'Appalto integrato per la redazione del Progetto Esecutivo e i Lavori"* riguardo i *"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia (BA)"*;
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 1736 del 27.08.2024 e per le motivazioni in essa contenute, veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, e validato ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. pro tempore in data 25.07.2024 e registrato al prot. n. 58687 del 16.08.2024;
- Con Determina Dirigenziale n. 1425 del 16.02.2026 e per le motivazioni in essa contenute, veniva approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa.

Preso atto altresì che:

- L'Appaltatore *Cobar S.p.A.*, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 157602 del 15.12.2025, presentava una formale richiesta di subappalto in favore dell'operatore economico *"Edil Due A S.r.l."* con sede legale in Bari alla Via Marchese di Montrone n. 9, CAP 70122, C.F. e P. IVA 07719250727 per un importo complessivo dei lavori pari a € 160.000,00 oltre I.V.A., somma comprensiva di oneri della sicurezza *"diretti"* inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso quantificati in € 5.000,00, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- La richiesta del suindicato subappalto, avente ad oggetto *"la realizzazione di opere edili di cartongesso, pitturazioni e porte interne"* nell'ambito dell'appalto indicato in oggetto, veniva autorizzata dal R.U.P., ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, essendo decorsi i termini previsti dalla normativa vigente senza che siano state formulate osservazioni o dinieghi da parte dell'Amministrazione.

Constatato che:

- L'Appaltatore *Cobar S.p.A.*, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 35400 del 12.03.2026, che ad ogni buon conto si allega al presente provvedimento ma non pubblicabile per motivi di privacy, chiedeva al R.U.P. di integrare il subappalto già autorizzato, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 come innanzi descritto, con ulteriori lavorazioni dettagliatamente riportate nella suddetta richiesta e rientranti nella categoria OG2 di cui all'art. 2 del contratto di subappalto firmato dalle parti per un importo netto pari a €

120.000,00 oltre I.V.A., somma comprensiva di oneri della sicurezza aziendali del Subappaltatore pari a € 3.600,00, per un totale di € 280.000,00 oltre I.V.A. alla medesima società "Edil Due A S.r.l.", trasmettendo contestualmente l'appendice contrattuale;

- Il R.U.P., previa autorizzazione apposta in calce alle istanze di subappalto che ad ogni buon conto si allegano al presente provvedimento ma non pubblicabili per motivi di privacy, autorizzava l'incremento dell'importo del suddetto subappalto di ulteriori € 120.000,00 per un totale di € 280.000,00 come sopra descritto.

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:

CUP: D85F22000610006 – CIG: A042F72018.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, l'ulteriore incremento del suddetto subappalto pari ad € 120.000,00 passando dagli iniziali € 160.000,00 agli attuali € 280.000,00 oltre I.V.A. alla medesima società "Edil Due A S.r.l." con sede legale in Bari alla Via Marchese di Montrone n. 9, CAP 70122, C.F. e P. IVA 07719250727, come indicato nell'appendice di modifica contrattuale;
2. **Allegare** il D.U.R.C. dell'impresa "Edil Due A S.r.l.";
3. **Trasmettere** la presente determinazione all'Appaltatore, nonché al Direttore dei Lavori e al C.S.E. per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
4. **Dare atto che** la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavori, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. **Evidenziare** che l'ASL BARI revocherà le autorizzazioni al subappalto nel caso in cui le verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D Lgs. 50/2016 in capo al subappaltatore non risultassero positive;
6. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
7. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49595044	Data richiesta	23/02/2026	Scadenza validità	23/06/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL DUE A SRL
Codice fiscale	07719250727
Sede legale	VIA MARCHESE DI MONTRONE N 9 BARI BA 70122

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 30/03/2026 09:27
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Torres Marco	 Firmato digitalmente il 30/03/2026 19:12
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 31/03/2026 15:13
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 31/03/2026 17:10