

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004562	19/05/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260004774 DEL 15/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 157 (centocinquantesette) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **19/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L’Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 19/05/2026 13:18



L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell’ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83**

IL DIRETTORE DELLA

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 - il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 - la L.R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
 - la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
 - il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 - la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
 - la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
 - il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;
 - la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7.
- Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.

HA ADOTTATO

La seguente Determinazione:

Premesso:

- L'Azienda Sanitaria Locale di Bari ha manifestato l'intenzione di realizzare, sul territorio comunale di Monopoli, una struttura polifunzionale per i servizi di Neuropsichiatria infantile, in considerazione di sopperire alle mancanze emerse da un'analisi del fabbisogno della città di Monopoli dei servizi di neuropsichiatria dell'area sud e dell'intero Distretto Socio Sanitario n. 12;
- Il Servizio NPIA, attualmente in funzione presso il PTA "San Camillo" sito nel Comune di Monopoli è una struttura sanitaria deputata alla cura di patologie neuro - psichiatriche in età giovanile ed adolescenziale;
- Gli spazi a disposizione dell'attuale Servizio (parte del secondo livello del PTA), cui peraltro afferiscono gli utenti residenti nei Comuni di Conversano e Mola di Bari, sono insufficienti a soddisfare la domanda;
- La ASL Bari ed il Comune di Monopoli hanno avviato, quindi, un'attività propedeutica alla progettazione per la realizzazione di una struttura ove il servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL ed il Servizio Sociale del Comune possano integrarsi con le loro specifiche funzione, consentendo un continuo interscambio tra professionisti della salute e professionisti sociali e dell'educazione;
- Con la realizzazione di una nuova sede ove allocare il Servizio NPIA, l'ASL Bari mira ad assicurare l'unitarietà e l'integrazione dei livelli essenziali delle prescrizioni socio - sanitarie, la continuità assistenziale, la prossimità delle cure, nonché risposte più adeguate ai bisogni di salute dei cittadini, con riduzione notevole delle liste di attesa e un cospicuo risparmio economico della spesa sanitaria sostenuta dai cittadini.
- la ASL Bari, in data 28.11.2019, su richiesta prot. 2770 del 15.01.2019 da parte del Sindaco di Monopoli, ha informato che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 18/11/2019, l'immobile di proprietà comunale denominato "Centro Sociale di via Gobetti", sito nel territorio di Monopoli, è apparso idoneo e funzionale al servizio in oggetto, previ opportuni adeguamenti per la riqualificazione dello stesso immobile da definirsi a seguito di uno specifico progetto di fattibilità;
- il Comune di Monopoli con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 30.06.2020 ha approvato il testo del Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con la ASL Bari per la realizzazione di un "Centro Multidisciplinare per l'Infanzia e per l'Adolescenza" nel Comune di Monopoli;
- in data 13/8/2020, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1124, la ASL Bari ha preso atto del "Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un centro multidisciplinare per l'infanzia e per l'adolescenza nel Comune di Monopoli", sottoscritto tra il Comune di Monopoli e la ASL Bari;
- in esecuzione degli accordi sottoscritti, l'Area Tecnica della ASL Bari ha attivato le procedure per la redazione dello Studio Preliminare di Fattibilità dell'intervento;
- l'opera di "FESR 2021/2027 --- Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)", risulta inserita nel Piano Triennale degli Investimenti 2022/24, approvato con DG n. 2444 del 30/12/2021.

Premesso inoltre che:

- Con Deliberazione del D.G. n. 2288 del 28.11.2022 e per le motivazioni in essa riportate:

- Si approvava il progetto dei lavori di *“FESR 2021/2027 - Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”*, dell'importo complessivo di € 2.690.000,00;
- Si nominava Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in argomento, l’Ing. Nicola Sansolini, Direttore A.G.T., con i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Si dava atto che l’opera in questione, sarà candidata alla programmazione FESR 2021-2027 ed anticipata con Fondi di Bilancio aziendale con imputazione al conto 010.100.00500 del BEF 2022, da reintegrarsi ad avvenuta ammissione al finanziamento;
- Con Deliberazione del D. G. n. 2435 del 15.12.2022 e per le motivazioni in essa riportate:
 - Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara, con relativi allegati, predisposti dall'Area Gestione Tecnica di questa ASL BA ed acquisiti agli atti d'Ufficio;
 - Si procedeva alla scelta del contraente per l’appalto dei lavori di *“Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”* mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, collima 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per sola esecuzione, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;
 - Si approvava il quadro economico rimodulato d’ufficio per l’importo complessivo di € 2.690.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2347 del 03.03.2023, si prendeva atto degli operatori economici ammessi ed esclusi alle fasi successive della procedura di gara come da verbale n. 1 del 27.02.2023;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2605 del 10.03.2023 e per le motivazioni in essa riportate, si nominava la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori di *“Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”*;
- Con Deliberazione del D. G. n. 1898 del 26.09.2023 e per le motivazioni in essa riportate si approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione dei lavori di *“Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”* a favore dell’operatore economico *“Pasquale Alò s.r.l.”* con sede legale in Monopoli (BA) alla Via Giuseppe del Drago n. 49, P.IVA. 04387790720 avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa formulando un ribasso del 27,13 % sull’importo posto a base di gara, corrispondente all’importo contrattuale di € 1.680.630,61 (di cui € 1.600.630,31 per lavori ed € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA, come per legge;
- In data 01.12.2023, il R.U.P., dichiarava ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’operatore economico sopra richiamato;
- In data 03.01.2024 si sottoscriveva il contratto d’appalto per i lavori di cui all’oggetto tra l’ASL BA e l’operatore economico Pasquale Alò s.r.l.;
- Con Deliberazione del G.G. F.F. n. 1305 del 26.06.2024, si affidava ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, il servizio di verifica della progettazione esecutiva relativo all’intervento di *“Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli*

da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)" all'Operatore Economico "CONTECO Check s.r.l." con sede in Milano P.IVA: 11203280158, per l'importo contrattuale di € 19.000 oltre contributi previdenziali ed IVA oltre per legge, per complessivi € 24.107,20;

- In data 15.07.2024, si sottoscriveva il contratto per il servizio di verifica acquisito al prot. n. 90225 del 10.07.2024;
- Con Deliberazione D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si riteneva necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate alla gestione ed esecuzione di numerosi contratti in corso di esecuzione, quali Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore Lavori (D.L.), fondamentali ed obbligatorie ai sensi delle vigenti normative in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta esecuzione dei progetti;
- Con lo stesso provvedimento veniva individuato R.U.P. dell'appalto in oggetto l'Ing. R. M. lanora Direttore A.G.T. in sostituzione dell'Ing. N. Sansolini per le motivazioni sopra descritte;
- I lavori sono stati avviati in data 05.09.2024;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2123 del 11.03.2025 e per le motivazioni in essa rappresentate:
 - Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "*Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)*" verificato e validato ai sensi dell'ex art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da verbale redatto in data 25.02.2025 e protocollato in pari data al numero. 16368/2025, dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 (di cui € 1.600.630,61 per lavori, € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 819.369,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
 - Si affidava l'incarico di direttore dei lavori delle opere in questione all'A.T. Arch. Gaetano Ficarella, figura interna all'A.G.T.;
 - Si affidava l'incarico di direttore operativo dei lavori in questione all'A.T. Geom Francesco saccente, figura interna all'A.G.T.;
 - Si affidava l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in oggetto all'Coll. Luigi Damiano Coluccia, figura interna all'A.G.T.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4466 del 03.06.2025 si liquidava l'anticipazione contrattuale pari al 20% in favore dell'Operatore Economico "Pasquale Alò s.r.l." per l'importo complessivo di € 369.738,73 compreso IVA al 10%;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5969 del 16.07.2025 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 1 a tutto il 18.06.2025 per un importo di € 444.199,75 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserve, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 353.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7313 del 04.09.2025 e per le motivazioni ivi riportate si concedeva una proroga di giorni 90 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori dell'appalto in questione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8926 del 22.10.2025 si approvavano gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 2 a tutto il 09.09.2025 per un importo di € 718.167,48 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore con riserve, nonché il certificato di pagamento n. 2 di € 217.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;

- Con Determina Dirigenziale n. 3004 del 31.03.2026, si approvava la prima perizia di variante in corso d'opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), nonché dal comma 2, lett. b), e dal comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presentata dal Direttore dei Lavori nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto, comportando un incremento di € 181.829,95, al netto del ribasso d'asta del 27,13%, corrispondente a una variazione percentuale del 10,81%.

Preso atto che:

- In relazione all'andamento dei lavori, con protocollo acquisito al n. 33089/2026 del 21.04.2026, il Direttore dei Lavori trasmetteva gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 14.04.2026 per l'importo di € 1.504.941,51 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, allegati al presente atto e non pubblicabili;
- Il R.U.P. in data 20.04.2026 ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 3 di € 654.900,00 oltre IVA al 10%, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, allegato al presente atto e non pubblicabile.

Visto:

- La fattura elettronica n. 14 del 29.04.2026 di € 720.390,00 compreso IVA al 10%, trasmessa dall'operatore economico Pasquale Alò s.r.l. a saldo del terzo certificato di pagamento;
- L'elenco di liquidazioni n. ES 2026 156-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy
- **Acquisito** il DURC on line con numero di Protocollo INAIL_53123679 con scadenza 02.07.2026, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico Pasquale Alò s.r.l., allegato come parte integrante al presente atto.

Ritenuto, per quanto sopra riportato di:

- Approvare gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 14.04.2026 per l'importo di € 1.504.941,51 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 654.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico Pasquale Alò s.r.l. l'importo di € 720.390,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 14 del 29.04.2026 (cespitata con n. 16/3169135989) e da elenco di liquidazione n. ES 2026 156-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1. **Approvare** gli elaborati di contabilità relativi al SAL n. 3 a tutto il 14.04.2026 per l'importo di € 1.504.941,51 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve, nonché il certificato di pagamento n. 3 di € 654.900,00 al netto della ritenuta dello

0,5% per infortuni, del recupero anticipazione contrattuale oltre IVA, allegati al presente atto e non pubblicabili per privacy;

2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico Pasquale Alò s.r.l. l'importo di € 720.390,00 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 14 del 29.04.2026 (cespitata con n. 16/3169135989) e da elenco di liquidazione n. ES 2026 156-AGT allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Dare atto** che la spesa del presente appalto è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale da imputarsi al conto 010.100.00040 del BEF 2026, atteso che, l'opera in oggetto sarà candidata alla programmazione degli investimenti finanziati con i fondi FESR 2021/2027;
4. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
5. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_53123679	Data richiesta	04/03/2026	Scadenza validità	02/07/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALO' PASQUALE SRL
Codice fiscale	04387790720
Sede legale	VIA CANONICO DEL DRAGO, 49 70043 MONOPOLI (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1010000040 - Migliorie su beni di terzi	2026	720.390,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 18/05/2026 09:47
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 18/05/2026 09:51
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 18/05/2026 13:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 19/05/2026 09:28