

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004694	21/05/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1

“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Angiografo, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. Di Venere di Bari”.

CUP: D99J21017380006 - CIG: B854F17268

Approvazione SAL n. 1 e Liquidazione certificato di pagamento n. 1.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260004925 DEL 20/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 36 (trentasei) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **21/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 21/05/2026 14:36



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Angiografo, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. Di Venere di Bari”.
CUP: D99J21017380006 - CIG: B854F17268
Approvazione SAL n. 1 e Liquidazione certificato di pagamento n. 1.

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7".

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- la Missione 6 salute (M6) contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute, suddivisi in due Componenti: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale (C1) e Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale (C2);
- Con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2143 del 18.10.2024 la UOC di Ingegneria Clinica ha provveduto all'affidamento, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, del servizio di ingegneria e progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. "Di Venere" di Bari, alla ditta GEMEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale in Via Galeno n. 36, Milano (MI) – P. IVA:03663500969, per l'importo contrattuale di € 36.600,00 (Iva al 22% compresa);
- Con Deliberazione D.G. f.f. n. 2594 del 06.12.2024, la UOC di Ingegneria Clinica ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico della gara emarginata in oggetto;
- Con successiva Deliberazione D.G. n. 1859 del 18.09.2025 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori propedeutici all'installazione di un angiografo acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. "Di Venere" di Bari;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1859 del 18.09.2025 è stato nominato l'Ing. Rocco Ianora, Direttore A.G.T., ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura e l'Ing. Raffaella Rimedio, Coll. Tecnico in servizio presso l'A.G.T., quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D. lgs. 36/2023.

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 2379 del 26.11.2025 si disponeva l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., della procedura di gara in favore dell'operatore economico "De Candia Group S.r.l." con sede legale in San Ferdinando di Puglia (BT) 76017, alla via Cerignola n. 80, C.F. e P. I.V.A. 08110600726 con l'offerta pari ad € 214.602,33 (ribassato del 8,26%) inclusa la manodopera,

oltre € 5.991,07 (per spese di sicurezza non soggette a ribasso) oltre Iva come per legge per il complessivo importo di € 220.593,40 (€ 242.652,74 con I.V.A.);

- In data 18.12.2025, acquisito con n. di prot. 31 del 16.12.2025, veniva stipulato con l'impresa "De Candia Group S.r.l." il contratto avente ad oggetto i "Lavori propedeutici all'installazione di un Angiografo presso il P.O. Di Venere di Bari".

Preso atto che:

- Il Direttore dei Lavori ha trasmesso l'elaborato contabile relativo al SAL n. 1 a tutto il 21.04.2026, composto da un unico elaborato denominato "Stato Avanzamento Lavori - Sal n. 1", acquisito al prot. n. 33381/2026 del 22.04.2026, per un importo complessivo di € 170.734,68 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso contrattuale, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserva, allegato al presente atto ma non pubblicabile per privacy;
- Il R.U.P., in data 21.04.2026, ha sottoscritto il certificato di pagamento n. 1 di € 170.734,68 oltre I.V.A. al 10%, acquisito al prot. n. 33381/2026 del 22.04.2026, che ad ogni buon fine si allega al presente atto ma non pubblicabile per privacy;
- L'operatore economico ha presentato fattura elettronica n. 14 del 07.05.2026 dell'importo di € 187.808,15 compreso I.V.A. al 10% (cespitata con n. 16/3169136002), a saldo del certificato di pagamento n. 1.

Visto l'elenco di liquidazioni n. ES/2026/161-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy.

Acquisito il DURC on line con numero INAIL_53304815 attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico "De Candia Group S.r.l.", allegato al presente atto come parte integrante.

Precisato che con nota prot. n. 43921 del 24.05.2023 questa Direzione è stata autorizzata ad anticipare i pagamenti in favore degli operatori economici aggiudicatari degli appalti PNRR con fondi di bilancio aziendale, in attesa dell'erogazione delle risorse da parte del Soggetto attuatore.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di:

- Approvare il SAL n. 1 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) a tutto il 21.04.2026 per un importo di € 170.734,68 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso contrattuale, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserva, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 170.734,68 oltre I.V.A. al 10%, anch'esso allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
- Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "De Candia Group S.r.l.", di € 187.808,15, compreso I.V.A. al 10%, come da fattura elettronica n. 14 del 07.05.2026 (cespitata con n. 16/3169136002) a saldo del certificato di pagamento n. 1, come da elenco liquidazioni n. ES/2026/161-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973.

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:

CUP: D99J21017380006 - CIG: B854F17268

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti, di:

1. **Approvare** il SAL n. 1 (allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy) a tutto il 21.04.2026 per un importo di € 170.734,68 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso contrattuale, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserva, nonché il certificato di pagamento n. 1 di € 170.734,68 oltre I.V.A. al 10%, anch'esso allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per privacy;
2. **Disporre** la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'operatore economico "*De Candia Group S.r.l.*", di € 187.808,15, I.V.A. inclusa al 10%, come da fattura elettronica n. 14 del 07.05.2026 (cespitata con n. 16/3169136002) a saldo del certificato di pagamento n. 1, come da elenco liquidazioni n. ES/2026/161-AGT, allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3. **Dare atto che** la spesa di € 187.808,15, I.V.A. inclusa al 10%, relativamente al presente atto, risulta inserita tra gli interventi ammessi e finanziabili del PNRR, come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 19.07.2022 con cui la Regione Puglia ha assegnato € 13.031.500,00 per finanziare Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento 1.1.2 – Grandi apparecchiature sanitarie e che, pertanto, la spesa relativa è da imputarsi al conto 010.110.00015 "Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)" ed è da anticiparsi con fondi di bilancio aziendale esercizio 2026, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia;
4. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
5. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
6. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_53304815	Data richiesta	13/03/2026	Scadenza validità	11/07/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DE CANDIA GROUP S.R.L.S.
Codice fiscale	08110600726
Sede legale	VIA TRENTO, 21 76017 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000015 - Fabbric. indispos. (gravati da vincolo di destinaz.)	2026	187.808,15

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 20/05/2026 11:39
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 20/05/2026 11:42
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 21/05/2026 13:06
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 21/05/2026 14:30