

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004861	27/05/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia (BA)”.
Autorizzazione all’incremento contrattuale del subappalto del 17.01.2025 in favore dell’operatore economico “Penta System S.r.l.”
CUP: D55F22000890006 - CIG: A034B2E12E

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260005112 DEL 25/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE


DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 27/05/2026 12:41



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia (BA)”.
Autorizzazione all’incremento contrattuale del subappalto del 17.01.2025 in favore dell’operatore economico “Penta System S.r.l.”
CUP: D55F22000890006 - CIG: A034B2E12E

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7”.

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il “Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome” (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell’art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l’interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 529 del 25 marzo 2022 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’Ing. Leonardo Prencipe;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell’aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l’attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica.

Premesso inoltre che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45587, veniva stipulato con la società "*TECHIN s.r.l.*", capogruppo dell'RTP composto dalle mandanti "*M+M Architetti Associati*" e "*G2G s.n.c. di Pierpaolo Moretti e Davide De Palma*" il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i "*Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia (BA)*";
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 16.02.2024 e per le motivazioni in essa riportate, veniva liquidata l'anticipazione contrattuale del 20% per un importo pari a € 39.370,83 in favore del RTP incaricato dei servizi tecnici innanzi elencati;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 13.03.2024 e per le motivazioni in essa contenute, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, verificato dall'operatore economico "*Sagi Consulting s.r.l.*" con rapporto acquisito al prot. n. 32899 del 06.03.2024 e validato ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto verbale redatto dal R.U.P. in data 08.03.2024 e registrato al prot. n. 19201/2024;
- In data 30.09.2024, acquisito con numero di protocollo 121864, veniva stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto con la società "*Vittadello S.p.A.*" per i "*Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia (BA)*";
- In data 21.10.2024 i lavori venivano consegnati giusto verbale acquisito al prot. n. 21465/2025 del 14.03.2025.

Preso atto che:

- La società *Vittadello S.p.A.*, società aggiudicataria per l'esecuzione dei Lavori Appaltati, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 6489/2025 del 17.01.2025, presentava una formale richiesta di subappalto in favore dell'operatore economico "*Penta System S.r.l.*" con sede legale in Modugno (BA), Largo degli Scalpellini n. 6 – CAP 70026, C.F. e Partita IVA 04752430720 per importo complessivo dei lavori pari a € 198.071,89 oltre I.V.A., di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A., allegato al presente atto come parte integrante ma non pubblicabile per motivi di privacy;
- La richiesta del suindicato subappalto, avente ad oggetto "la realizzazione di impianti idrici, fognari, termici, meccanici, elettrici e speciali (Cat. OG11)" nell'ambito dell'appalto indicato in oggetto, veniva autorizzata dal R.U.P., ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, essendo decorsi i termini previsti dalla normativa vigente senza che siano state formulate osservazioni o dinieghi da parte dell'Amministrazione.

Constatato che:

- L'Appaltatore *Vittadello S.p.A.*, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 67477/2026 del 20.05.2026, che ad ogni buon conto si allega al presente provvedimento ma non pubblicabile per motivi di privacy, chiedeva al R.U.P. di integrare il subappalto già autorizzato, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 come innanzi descritto, con ulteriori lavorazioni dettagliatamente riportate nella suddetta richiesta e rientranti nella categoria OG11 di cui all'art. 1 del contratto di subappalto firmato dalle parti per un importo netto pari a €

18.922,00 oltre I.V.A., per un totale di € 216.993,89 di cui € 7.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. alla medesima società "Penta System S.r.l.", trasmettendo contestualmente l'appendice contrattuale;

- Il R.U.P., previa autorizzazione apposta in calce alle istanze di subappalto che ad ogni buon conto si allegano al presente provvedimento ma non pubblicabili per motivi di privacy, autorizzava l'incremento dell'importo del suddetto subappalto di ulteriori € 18.922,00 per un totale di € 216.993,89 come sopra descritto.

Considerato che:

- Il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della ASL BARI;
- È urgente procedere con i "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia (BA)", nel rispetto delle milestone ministeriali di attuazione degli interventi del PNRR;
- Vista la normativa vigente in materia ed in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Specificato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano i seguenti:

CUP: D55F22000890006 - CIG: A034B2E12E

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1. **Autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, l'ulteriore incremento del suddetto subappalto pari ad € 18.922,00 passando dagli iniziali € 198.071,89 agli attuali € 216.993,89 oltre I.V.A. alla medesima società "Penta System S.r.l." con sede legale in Modugno (BA), Largo degli Scalpellini n. 6 – CAP 70026, C.F. e Partita IVA 04752430720, come indicato nell'appendice contrattuale;
2. **Allegare** il DURC dell'operatore economico "Penta System S.r.l.";
3. **Trasmettere** la presente determinazione alla società *Vittadello S.p.A.* in qualità di appaltatore, nonché al C.S.E. e al Direttore dei Lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
4. **Dare atto che** la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. **Evidenziare** che l'Azienda ASL BARI revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore non risultasse positiva;
6. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

7. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
8. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
9. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_49161194	Data richiesta	26/01/2026	Scadenza validità	26/05/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PENTA SYSTEM S.R.L.
Codice fiscale	04752430720
Sede legale	LARGO DEGLI SCALPELLINI 6 MODUGNO BA 70026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
-----------------------------------	-----------------------

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 25/05/2026 13:43
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Prencipe Leonardo	 Firmato digitalmente il 26/05/2026 13:12
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 26/05/2026 18:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 26/05/2026 18:50