

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0004871	27/05/2026

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101



OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (BA)”.
Autorizzazione all’ampliamento delle lavorazioni e al contestuale incremento del valore del contratto di subappalto in favore dell’operatore economico CO.EDIL.SOL. S.r.l.
CUP: D75F22000450006 - CIG SPECIFICO: A03A974D2C

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20260005140 DEL 26/05/2026

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE


DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell’art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/05/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 27/05/2026 12:41



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3
“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di
Altamura (BA)”.**
**Autorizzazione all’ampliamento delle lavorazioni e al contestuale incremento
del valore del contratto di subappalto in favore dell’operatore economico
CO.EDIL.SOL. S.r.l.**
CUP: D75F22000450006 - CIG SPECIFICO: A03A974D2C

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la L. R. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;
- la L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 del 30.12.2009 dei Poteri, funzioni e atti dei dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal D. lgs. 97/2016;
- il D.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- il D.L. 76/2020, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia al Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., recante: "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 maggio 2022 n. 77 avente ad oggetto il "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" e ss.mm. ii.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del "Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale. Modifica art. 2, art. 3, art. 7".

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

- Il Ministero della Salute con Decreto del 20 gennaio 2022 ha ripartito le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) tra Regioni e Province Autonome;
- In data 31 maggio 2022 tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia è stato sottoscritto il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome" (CIS) che stabilisce per ciascun intervento o categoria di interventi le tempistiche, i criteri di valutazione e di monitoraggio, nonché le responsabilità degli appaltatori ed eventuali sanzioni;
- Con D.G.R. n. 1023 del 19 luglio 2022 la Regione Puglia ha disposto che, in attuazione dell'art.5 del CIS, gli interventi di adeguamento sismico di strutture ospedaliere di cui alla D.G.R. 1529/2021, gli interventi finalizzati all'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie e gli interventi relativi alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali quali Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali ex D.G.R. 763/2021, gli interventi COT per l'interconnessione aziendale e gli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere sono delegati alle Aziende del SSN le quali assumeranno la qualità di soggetti attuatori esterni, in base alla competenza territoriale delle stesse.

Considerato che:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1458 del 22 luglio 2022 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'Ing. Nicolo Sicolo;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 19 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi Tecnici, che per l'intervento in oggetto veniva disposta a favore della società *Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura*;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1085 del 24 maggio 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 3 – Lavori, che per l'intervento veniva disposta a favore della società *Vittadello S.p.A.*;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1151 del 06 giugno 2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA S.p.A. per l'attuazione degli interventi PNRR relativi al Sub-Lotto Prestazionale 2 – Servizi di Verifica, che per l'intervento in oggetto veniva disposta a favore della società *CAVALLARO & MORTORO S.r.l.*

Premesso inoltre che:

- In data 31 marzo 2023, acquisito con numero di protocollo 45880, veniva stipulato con la società *"Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura"* il contratto avente ad oggetto "i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardo i *"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Altamura (BA)"*;
- In data 04.06.2024, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1120, veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato *"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Altamura (BA)"*, redatto dalla società *"Leonardo Consorzio Europeo per l'Ingegneria e l'Architettura"*;
- In data 08 marzo 2024, acquisito con numero di protocollo 33406/2024, veniva stipulato con la società *"Vittadello S.p.A."* il contratto avente ad oggetto i *"Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Altamura (BA)"*.

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 9704 del 17.11.2025 veniva autorizzato il subappalto dei Lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Altamura (BA) in favore della società *"CO.EDIL.SOL. S.r.l."* con sede in Gravina in Puglia (BA), Via L. Van Beethoven n. 21 - CAP 70024, C.F. e Partita IVA n. 0231300741 per un importo pari a € 145.000,00 oltre I.V.A.

Preso atto altresì che la società *Vittadello S.p.A.*, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 65528 del 18.05.2026, richiedeva di ampliare le lavorazioni del subappalto e, quindi, di incrementare l'importo contrattuale già autorizzato dagli attuali € 145.000,00 a € 257.408,00 oltre I.V.A. alla medesima società *"CO.EDIL.SOL. S.r.l."*, per un aumento pari a € 112.408,00 trasmettendo contestualmente l'appendice contrattuale, allegato al presente atto ma non pubblicabile per motivi di privacy.

Precisato che:

- Le lavorazioni afferenti all'appendice contrattuale, nel caso di specie, riguardano la realizzazione delle seguenti opere: demolizioni, rimozioni, smaltimenti, opere edili, massetti, impermeabilizzazioni, isolamenti, intonaci, tinteggiature, murature, solai;
- Il RUP ha autorizzato l'incremento dell'importo del contratto di subappalto per ulteriori € 112.408,00 relativo all'esecuzione delle opere indicate nell'appendice contrattuale;
- Il Responsabile Unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1. **Autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, l'ampliamento delle lavorazioni e il contestuale incremento dell'importo contrattuale del subappalto già autorizzato dagli attuali € 145.000,00 a € 257.408,00 oltre I.V.A. alla medesima società "CO.EDIL.SOL. S.r.l." con sede in Gravina in Puglia (BA), Via L. Van Beethoven n. 21 - CAP 70024, C.F. e Partita IVA n. 0231300741, per un aumento pari a € 112.408,00 dei lavori, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A. (cfr. art. 4 dell'appendice contrattuale);
2. **Allegare** il DURC dell'operatore economico "CO.EDIL.SOL. S.r.l.";
3. **Trasmettere** la presente determinazione alla società "Vittadello S.p.A.", in qualità di appaltatore, nonché al C.S.E. e al Direttore dei Lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
4. **Dare atto che** la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. **Evidenziare** che l'Azienda ASL BARI revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore non risultasse positiva;
6. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
7. **Trasmettere** copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia, tramite l'utilizzo della piattaforma ReGiS;
8. **Trasmettere** copia del presente atto all'A.G.R.F. (Area Gestione Risorse Finanziarie);
9. **Trasmettere** il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza.



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_53927051	Data richiesta	29/04/2026	Scadenza validità	27/08/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CO.EDI.SOL S.R.L.
Codice fiscale	02313100741
Sede legale	VIA L VAN BEETHOVEN, 21 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:





CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Cariello Vincenzo	 Firmato digitalmente il 26/05/2026 10:34
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Sicolo Nicola	 Firmato digitalmente il 26/05/2026 12:11
Dirigente PTA	Siciliano Silvia	 Firmato digitalmente il 26/05/2026 18:07
Direttore/Responsabile di Struttura	Ianora Rocco	 Firmato digitalmente il 26/05/2026 18:29