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ASL Bari

Proposta N.ro 0008422/2026

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - “Riqualificazione e riuso di un immobile di
proprieta del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”.

Nomina collaudatore statico e tecnico-amministrativo.
CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83

IL DIRETTORE DELLA
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

» |aL.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

= il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

» JaL.R.Puglia36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

= |a L. R. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile,
gestionale e di controllo delle Unita sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502”;

= il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

»= |a L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario
regionale”;

= |a L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare I'art. 5, recante istituzione ed individuazione
dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

= |3 Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009 dei Poteri, funzioni e atti dei
dirigenti;

= il D.L.gs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, cosi come
recentemente modificato dal d. Igs. 97/2016;

» |a Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la
predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio
aziendale e relativo manuale utente”

= |a Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di Approvazione Regolamento
per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e
delle Determinazioni dirigenziali all’Albo Pretorio aziendale;

®» |a Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 29.02.2024 di approvazione del
Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del
Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale. Modifica art.
2,art. 3, art. 7.

Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O.S. “Edilizia Sanitaria”.
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HA ADOTTATO
La seguente Determinazione:

Premesso che:

= |['Azienda Sanitaria Locale di Bari ha manifestato I'intenzione di realizzare, sul territorio
comunale di Monopoli, una struttura polifunzionale per i servizi di Neuropsichiatria infantile, in
considerazione di sopperire alle mancanze emerse da un’analisi del fabbisogno della citta di
Monopoli dei servizi di neuropsichiatria dell’area sud e dell’intero Distretto Socio Sanitario n.
12;

= |l Servizio NPIA, attualmente in funzione presso il PTA “San Camillo” sito nel Comune di
Monopoli € una struttura sanitaria deputata alla cura di patologie neuro - psichiatriche in eta
giovanile ed adolescenziale;

= Gli spazi a disposizione dell’attuale Servizio (parte del secondo livello del PTA), cui peraltro
afferiscono gli utenti residenti nei Comuni di Conversano e Mola di Bari, sono insufficienti a
soddisfare la domanda;

= La ASL Bari ed il Comune di Monopoli hanno avviato, quindi, un’attivita propedeutica alla
progettazione per la realizzazione di una struttura ove il servizio di Neuropsichiatria Infantile
dell’ASL ed il Servizio Sociale del Comune possano integrarsi con le loro specifiche funzione,
consentendo un continuo interscambio tra professionisti della salute e professionisti sociali e
dell’educazione;

= Con larealizzazione di una nuova sede ove allocare il Servizio NPIA, I’ASL Bari mira ad assicurare
I'unitarieta e l'integrazione dei livelli essenziali delle prescrizioni socio - sanitarie, la continuita
assistenziale, la prossimita delle cure, nonché risposte piu adeguate ai bisogni di salute dei
cittadini, con riduzione notevole delle liste di attesa e un cospicuo risparmio economico della
spesa sanitaria sostenuta dai cittadini.

= |a ASL Bari, in data 28.11.2019, su richiesta prot. 2770 del 15.01.2019 da parte del Sindaco di
Monopoli, ha informato che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 18/11/2019, 'immobile
di proprieta comunale denominato “Centro Sociale di via Gobetti”, sito nel territorio di
Monopoli, & apparso idoneo e funzionale al servizio in oggetto, previ opportuni adeguamenti
per la riqualificazione dello stesso immobile da definirsi a seguito di uno specifico progetto di
fattibilita;

= il Comune di Monopoli con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 30.06.2020 ha approvato il
testo del Protocollo d’Intesa da sottoscrivere con la ASL Bari per la realizzazione di un “Centro
Multidisciplinare per I'Infanzia e per I’Adolescenza” nel Comune di Monopoli;

» in data 13/8/2020, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1124, la ASL Bari ha preso atto
del “Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un centro multidisciplinare per I'infanzia e per
I’adolescenza nel Comune di Monopoli”, sottoscritto tra il Comune di Monopoli e la ASL Bari;

= in esecuzione degli accordi sottoscritti, I'’Area Tecnica della ASL Bari ha attivato le procedure
per la redazione dello Studio Preliminare di Fattibilita dell’intervento;

» |'opera di “FESR 2021/2027 --- Riqualificazione e riuso di un immobile di proprieta del Comune
di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”,
risulta inserita nel Piano Triennale degli Investimenti 2022/24, approvato con DG n. 2444 del
30/12/2021.
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Premesso inoltre che:

= Con Deliberazione del D.G. n. 2288 del 28.11.2022 e per le motivazioni in essa riportate:

- Si approvava il progetto dei lavori di “FESR 2021/2027 - Riqualificazione e riuso di un
immobile di proprieta del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”, dell'importo complessivo di €
2.690.000,00;

- Sinominava Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in argomento, I'Ing. Nicola
Sansolini, Direttore A.G.T., con i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

- Si dava atto che I'opera in questione, sara candidata alla programmazione FESR 2021-
2027 ed anticipata con Fondi di Bilancio aziendale con imputazione al conto
010.100.00500 del BEF 2022, da reintegrarsi ad avvenuta ammissione al finanziamento;

= Con Deliberazione del D. G. n. 2435 del 15.12.2022 e per le motivazioni in essa riportate:

- Si approvava il Bando e il Disciplinare di gara, con relativi allegati, predisposti dall'Area
Gestione Tecnica di questa ASL BA ed acquisiti agli atti d'Ufficio;

- Siprocedeva alla scelta del contraente per I'appalto dei lavori di “Riqualificazione e riuso
di un immobile di proprieta del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” mediante procedura aperta, ai
sensi degli artt. 3, collima 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per sola esecuzione,
con il criterio della offerta economicamente pill vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma
2, del D.Lgs 50/2016, per contratto da stipularsi a corpo;

- Si approvava il quadro economico rimodulato d’ufficio per I'importo complessivo di €
2.690.000,00;

= Con Determinazione Dirigenziale n. 2347 del 03.03.2023, si prendeva atto degli operatori
economici ammessi ed esclusi alle fasi successive della procedura di gara come da verbale n. 1
del 27.02.2023;

= Con Determinazione Dirigenziale n. 2605 del 10.03.2023 e per le motivazioni in essa riportate,
si nominava la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara relativa all’affidamento dei
lavori di “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprieta del Comune di Monopoli da
destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”;

= Con Deliberazione del D. G. n. 1898 del 26.09.2023 e per le motivazioni in essa riportate si
approvavano i verbali di gara della Commissione giudicatrice e si prendeva atto della proposta
di aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprieta del Comune
di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”
a favore dell’operatore economico “Pasquale Alo s.r.l.” con sede legale in Monopoli (BA) alla
Via Giuseppe del Drago n. 49, P.IVA. 04387790720 avendo presentato [ 'offerta
economicamente piu vantaggiosa formulando un ribasso del 27,13 % sull’importo posto a base
di gara, corrispondente all'importo contrattuale di € 1.680.630,61 (di cui € 1.600.630,31 per
lavori ed € 80.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA, come per
legge;

* |n data 01.12.2023, il R.U.P., dichiarava ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. I'efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’operatore economico
sopra richiamato;

= |n data 03.01.2024 si sottoscriveva il contratto d’appalto per i lavori di cui all’oggetto tra I’ASL
BA e |'operatore economico Pasquale Alo s.r.l.;
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=  Con Deliberazione del G.G. F.F. n. 1305 del 26.06.2024, si affidava ai sensi dell’art. 50, comma
1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, il servizio di verifica della progettazione esecutiva relativo
all'intervento di “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprieta del Comune di Monopoli
da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” all’Operatore
Economico “CONTECO Check s.r.l.” con sede in Milano P.IVA: 11203280158, per I'importo
contrattuale di € 19.000 oltre contributi previdenziali ed IVA oltre per legge, per complessivi €
24.107,20;
= |n data 15.07.2024, si sottoscriveva il contratto per il servizio di verifica acquisito al prot. n.
90225 del 10.07.2024;
=  Con Deliberazione D.G. F.F. n. 2644 del 12.12.2024 e per le motivazioni in essa contenute, si
riteneva necessario procedere alla sostituzione e/o alla nomina di specifiche figure deputate
alla gestione ed esecuzione di numerosi contratti in corso di esecuzione, quali Responsabile
Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore Lavori (D.L.), fondamentali ed obbligatorie ai sensi delle
vigenti normative in materia di contratti pubblici, al fine di salvaguardare la corretta
esecuzione dei progetti;
= Con lo stesso provvedimento veniva individuato R.U.P. dell’appalto in oggetto I'lng. R. M.
lanora Direttore A.G.T. in sostituzione dell’Ing. N. Sansolini per le motivazioni sopra descritte;
= | lavori sono stati avviati in data 05.09.2024;
= Con Determinazione Dirigenziale n. 2123 del 11.03.2025 e per le motivazioni in essa
rappresentate:
- Siapprovava il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione e riuso di un immobile
di proprieta del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” verificato e validato ai sensi dell'ex art. 26
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, come da verbale redatto in data 25.02.2025 e
protocollato in pari data al numero. 16368/2025, dell'importo complessivo di €
2.500.000,00 (di cui € 1.600.630,61 per lavori, € 80.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, ed € 819.369,39 per somme a disposizione dell’ Amministrazione);
- Siaffidava l'incarico di direttore dei lavori delle opere in questione all’A.T. Arch. Gaetano
Ficarella, figura interna all’A.G.T.;
- Si affidava l'incarico di direttore operativo dei lavori in questione allA.T. Geom
Francesco saccente, figura interna all’A.G.T;
- Si affidava l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in
oggetto all’Coll. Luigi Damiano Coluccia, figura interna all’'A.G.T;
= Con Determinazione Dirigenziale n. 4466 del 03.06.2025 si liquidava Ianticipazione
contrattuale pari al 20% in favore dell’Operatore Economico “Pasquale Alo s.r.l.” per 'importo
complessivo di € 369.738,73 compreso IVA al 10%;
= Con Determinazione Dirigenziale n. 5969 del 16.07.2025 si approvavano gli elaborati di
contabilita relativi al SAL n. 1 a tutto il 18.06.2025 per un importo di € 444.199,75 al netto del
ribasso contrattuale, sottoscritti dall’appaltatore con riserve, nonché il certificato di
pagamento n. 1 di € 353.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero
anticipazione contrattuale oltre IVA;
= Con Determinazione Dirigenziale n. 7313 del 04.09.2025 e per le motivazioni ivi riportate si
concedeva una proroga di giorni 90 naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori
dell’appalto in questione;
= Con Determinazione Dirigenziale n. 8926 del 22.10.2025 si approvavano gli elaborati di
contabilita relativi al SAL n. 2 a tutto il 09.09.2025 per un importo di € 718.167,48 al netto del
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ribasso contrattuale, sottoscritti dall’appaltatore con riserve, nonché il certificato di
pagamento n. 2 di € 217.800,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero
anticipazione contrattuale oltre IVA;

= Con Determina Dirigenziale n. 3004 del 31.03.2026, si approvava la prima perizia di variante
in corso d’opera al progetto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), nonché dal
comma 2, lett. b), e dal comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presentata dal Direttore
dei Lavori nell’ambito del finanziamento complessivo del progetto, comportanto un
incremento di € 181.829,95, al netto del ribasso d’asta del 27,13%, corrispondente a una
variazione percentuale del 10,81%;

= Con Determinazione Dirigenziale n. 4562 del 19.05.2026 si approvavano gli elaborati di
contabilita relativi al SAL n. 3 a tutto il 14.04.2026 per un importo di € 1.504.941,51 al netto
del ribasso contrattuale, sottoscritti dall’appaltatore con riserve, nonché il certificato di
pagamento n. 3 di € 654.900,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero
anticipazione contrattuale oltre IVA;

= Con Determinazione Dirigenziale n. 6422 del 15.07.2026 si approvavano gli elaborati di
contabilita relativi al SAL n. 4 a tutto il 14.05.2026 per un importo di € 1.781.426,61 al netto
del ribasso contrattuale, sottoscritti dall’appaltatore con riserve, nonché il certificato di
pagamento n. 4 di € 225.200,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero
anticipazione contrattuale oltre IVA.

Dato atto che:

= Ai sensi degli articoli 116 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni contenute
nell'Allegato 11.14 al medesimo decreto, per gli interventi relativi a opere pubbliche &
necessario procedere al collaudo tecnico-amministrativo e, per le strutture interessate da
opere in conglomerato cementizio armato, al collaudo statico;

= || RUP ha individuato nell'lng.Leonardo Prencipe, Collaboratore Tecnico Porfessionale
dell'Area Gestione Tecnica della ASL Bari, il soggetto in possesso dei requisiti professionali,
dell'esperienza e della competenza tecnica necessari per |'espletamento dell'incarico di
Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo dell'intervento in oggetto;

= || predetto dipendente non ha preso parte alle attivita di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza dell'intervento e non versa in alcuna situazione di
incompatibilita o conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente;

» L’ing. Leonardo Prencipe ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina
quale Collaudatore ai sensi del Modello A8 approvato con D.D.G. n. 1035/2026, allegata al
presente provvedimento ma non soggetta a pubblicazione, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.

Precisato che l'incarico de quo sara espletato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 116
del D. Lgs. n. 36/2023 e agli artt. 14 e 30 dell’Allegato I1.14 al medesimo decreto, nonché della
restante normativa tecnica applicabile alle opere oggetto dell’intervento.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di nominare I'Ing. Leonardo Prencipe, Collaboratore
Tecnico Professionale dell'Area Gestione Tecnica della ASL Bari, quale Collaudatore Statico e
Tecnico-Amministrativo dell'intervento "Riqualificazione e riuso di un immobile di proprieta
del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e
dell'Adolescenza (NPIA)".
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DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1. Nominare I'Ing. Leonardo Prencipe, Collaboratore Tecnico Professionale dell'Area Gestione
Tecnica della ASL Bari, quale Collaudatore Statico e Tecnico-Amministrativo dell'intervento
"Riqualificazione e riuso di un immobile di proprieta del Comune di Monopoli da destinare al
Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)", ai sensi dell’art. 116 del
D. Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato 11.14 al medesimo decreto;

2. Dare atto che, ai fini della formalizzazione della predetta nomina, e stata acquisita la
dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina quale Collaudatore, resa ai sensi
del Modello A8 approvato con D.D.G. n. 1035/2026, allegata al presente provvedimento ma
non soggetta a pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali;

3. Precisare cheil collaudatore & tenuto a svolgere I'incarico nel rispetto della normativa vigente,
delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato 11.14, delle vigenti Norme Tecniche per
le Costruzioni e di ogni altra disposizione tecnica e amministrativa applicabile all’intervento;

4. Trasmettere il presente provvedimento all'Ing. Leonardo Prencipe, al RUP, al Direttore dei
Lavori e agli ulteriori soggetti interessati, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5. Dichiarare il presente provvedimento soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 28
del D. Lgs. 36/2023 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale.
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DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al
proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio &
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aziendale e art. 1, c. 9, lett. ), . 190/2012 — quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente
sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO — tale da pregiudicare I'esercizio imparziale di funzioni e
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